

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Директор АУ УР «РЦИ и ОКО»

Директор ООО «Компания БАРС»



Н.К. Медведева

2016 г.



Ф.С. Султанов

«13»

2016 г.

**План мероприятий по внедрению  
АИС «Электронное дополнительное образование»  
на 2016 год**

№	Мероприятия	Исполнитель/срок			
		Организаци и – участники АИС	МОиН УР	АУ УР «РЦИ и ОКО»	ООО Компания «БАРС»
1.	Мониторинг оснащенности ОДО средствами ИКТ	До 17 мая 2016г.			
2.	Разработка и утверждение Положения об АИС «ЭДО»	Май-июнь 2016г.			
3.	Подготовка серверов для установки АИС «ЭДО»			До 12 мая 2016г.	
4.	Разворачивание АИС «ЭДО» на серверах АУ УР «РЦИ и ОКО»			До 25 мая 2016г.	
5.	Заполнение общих справочников и первоначальная настройка АИС «ЭДО»			До 6 июня 2016г.	
6.	Обучение АУ УР «РЦИ и ОКО» заполнению шаблонов организаций и администраторов (скайп, вебинар, инструкции)				До 30 мая 2016г.
7.	Заполнение шаблонов данными организаций	До 13 июня 2016г.			
8.	Заполнение справочника организаций в АИС «ЭДО»			До 15 июня 2016г.	Помощь
9.	Заполнение администраторов организаций в АИС «ЭДО»			До 15 июня 2016г.	Помощь
10.	Загрузка подготовленных шаблонов			До 15 июня 2016г.	Помощь
11.	Подготовка и выдача аутентификационных данных пользователям АИС «ЭДО»			Июнь-август 2016г.	
12.	Обучение администраторов системы (3 группы)				Июнь, август 2016г.
13.	Обучение администраторов системы (по мере необходимости)			Август-сентябрь	

14.	Заполнение паспорта организации в АИС «ЭДО»	Июнь-август 2016г.			
15.	Тестирование модулей АИС «ЭДО» пилотными ОДО	Июнь-июль 2016г.			
16.	Опытная эксплуатация системы ОДО, подведомственными МОиН УР, муниципальными ОДО и ОДО других министерств и ведомств	С августа 2016г.			
17.	Создание раздела АИС «ЭДО» в информационной системе техподдержки по адресу tech.obr18.ru			До 6 июня 2016г.	
18.	Организация техподдержки внедрения АИС «ЭДО» по адресу tech.obr18.ru			постоянно	
19.	Создание подраздела АИС «ЭДО» в разделе «Информатизация образования» на сайте рцииоко.рф			До 6 июня 2016г.	
20.	Наполнение подраздела АИС «ЭДО» в разделе «Информатизация образования» на сайте рцииоко.рф актуальной информацией			По мере необходимости	
21.	Аттестация АИС «ЭДО»			Октябрь 2016г.	
22.	Обеспечение требований информационной безопасности в АИС «ЭДО»	постоянно		постоянно	
23.	Мониторинг внедрения АИС «ЭДО»		постоянно		
24.	Совещания, семинары, конференции, круглые столы. Отчеты о внедрении.		по мере необходимости		